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「未来の教室」実証事業中間報告：
一般社団法人場所文化フォーラム

事業概要 進捗状況と今後の展望
①群馬県高崎市、②福島県大熊町にて、地
域の課題を学習者が発掘・設定し、１ヶ月、
３ヶ月、あるいは数ヶ月連続的に同じ地域の
方々と関わりながらチェンジメーカー育成のプロ
グラムを開発。群馬県高崎市では病院、神
社、地域事業者、地域の金融機関を舞台に
プログラムを実施する。また福島県大熊町で
は、原発事故による避難指示が来春解除さ
れるが解除後の街づくりを考える大熊町の若
手職員による会議体を舞台にプログラムを実
施。

8月
• 事業実施にむけた再委託先、地元（高崎、大熊）との打ち合わせ
• 実施スケジュールの調整と内容検討

9月
• 事業実施にむけた再委託先、地元（高崎、大熊）、学習者等との打ち合わせ
• 実施スケジュールの調整と内容検討

＊高崎プログラム（２０日版）は、１０月１日（オリエンテーション）から学習者
11名でスタート予定。

＊高崎プログラム（９０日版）は、学習者２名１０月１日
（オリエンテーション）からスタート予定
また、内、学習者２名は１０月１５日からスタート予定。
11月１日より１名開始を検討中。

＊大熊町プログラムは、学習者１０名で、１０月１０日
（オリエンテーション、現地視察１泊２日）からスタート予定。

類型a
類型b
類型c

2次公募
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「未来の教室」実証事業中間報告：
一般社団法人場所文化フォーラム

今後の展望
【10月以降のスケジュール】

類型a
類型b
類型c

2次公募

◯高崎プログラム

＜20日間プログラム（７名）＞
10月1日から10月15日現場研修・地域イベント（美スタイルマラソン、山
名ビバフェス（子供向けイベント）企画・準備・運営に関わる）

＜3ヶ月プログラム（４名）＞
10月１日から２名スタート
10月15日から２名スタート
（受入様：山名八幡宮、佐藤病院、他）

＜共通プログラム（現状決まっているもの）＞
10/24.25プログラムふりかえり
10/29.31人に会いに行く旅プログラム
10/26.11/2.11/16社会✕デザイン（働き方のデザイン講義等）
11/7高崎・大熊プログラムとの相互交流＠東京

◯大熊プログラム（９名）

10/10.11オリエンテーション＠大川原連絡事務（大熊町現
地視察含む）

10/24 未来会議＠中通り連絡事務所への参加

11/7高崎・大熊プログラムとの相互交流＠東京

11/28 未来会議＠中通り連絡事務所への参加

12/5 未来会議・部会への参加
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参考①）一般社団法人場所文化フォーラム
類型a
類型b
類型c

2次公募

【大熊プログラム①について】

＊本資料では、大熊町の
状況をお知らせします。
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参考②）一般社団法人場所文化フォーラム
類型a
類型b
類型c

2次公募

【大熊プログラム②について】


